

Meeting report n° 5 (19/03/2013)

Attendance

Name	Function
Andreas	Teamlid
Driekes	Teamleider
Evelien	Dossierbeheerder
Nathalie	Kwaliteitsverantwoordelijke
Lieselotte	Teamlid
Jef	Teamlid

Absent

Name	Reason
/	/

Agenda

- Voortgang bespreken
- Bespreking coachsessie

Task list and follow up

Assignment	responsible	Team members	Due date	Finished (Y/N)	Actual workload (h)
Berekening diodefactor	Jef	Nathalie	22/03	Y	4h
Foutberekening karakteristiek zonnepaneel	Nathalie		22/03	Y	1uur
Karakteristiek zonnepaneel met motor	Nathalie		22/03	Y	1,5uur
Uittekenen motor	Andreas		22/03	Y	2h
Berekenen optimale overbrenging	Jef(manueel)	Evelien(matlab)	22/03	Y	13h
Bisectiemethode	Evelien	Nathalie	22/03	Y	0,5
Sankey diagrammen	Driekes		22/03	N	
Case Simulink	Andreas	Lieselotte	22/03	N	

Agenda discussion

Voortgang bespreken

We hebben overlopen aan de hand van de projecthandleiding op toledo welke taken reeds uitgevoerd waren en welke nog moesten gebeuren. De resterende taken hebben we verdeeld onder de verschillende teamleden. Zij werken hier vandaag nog aan zodat alles ruim op tijd klaar is en er nog ruimte is om aanpassingen te doen.

Bespreking coachsessie

Onze documenten zijn doorgestuurd naar de coach. Hij heeft hier feedback op gegeven. Hij heeft ons aangeraden om volgende week al te starten met de bouw van de zonnewagen.

Future Meeting:

De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 26 maart om 13h00.